

L&M Gold s.r.o.		Harmonogram prac											
Projektmanager:L&M Gold s.r.o.		Investor:				Akcia:				Dodávateľ:			
Vedúci tímu: L&M Gold s.r.o.		Obec Varhanovce				VARHAŇOVCE-KOMUNIKÁCIE V RÓMSKEJ OSADE 3. etapa				L&M Gold s.r.o.			
Spracoval: L&M Gold s.r.o.													
Objednávateľ:obec Varhanovce													
Projekt plán:		Termin plánovania 2023 - 3 mesiace											
VARHAŇOVCE-KOMUNIKÁCIE V RÓMSKEJ OSADE 3. etapa													
SO 01 - REKONŠTRUKCIA JESTVUJÚCEJ KOMUNIKÁCIE		1. mesiac - 16.10.23				2. mesiac				3. mesiac- 31.12.2023			
SO 02 - Verejné osvetlenie Dolná osada časť A		1. mesiac				2. mesiac				3. mesiac			
SO 02 - Verejné osvetlenie Dolná osada časť B		1. mesiac				2. mesiac				3. mesiac			
SO 03 - Verejné osvetlenie Horná osada časť A		1. mesiac				2. mesiac				3. mesiac			