

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 4/3/2021

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov:	Obec Varhaňovce
Sídlo:	Varhaňovce 56, 082 05 Varhaňovce
Štatutárny zástupca:	Mgr. Ľubica Pankievičová, starostka
IČO:	00327956
DIČ:	2021296717
IČ DPH:	NEPLATITEĽ DPH
Tel.:	+421 905753168
E-mail:	obec@obecvarhanovce.sk
www:	http://www.obecvarhanovce.sk
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK23 5600 0000 0004 1225 8016

ďalej len „Objednávateľ“

Zhotoviteľ:

Názov:	RADSTAV – Profi s.r.o.
Sídlo:	Niereše 141, 082 06 Mirkovce
Štatutárny zástupca:	Radoslav Ivanecký - konateľ
IČO:	51033879
DIČ:	2120571563
IČ DPH:	SK2120571563
Tel.:	+421 918795836
E-mail:	radstav.ivanecky@gmail.com
www:	https://www.radstavprofi.sk/
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK59 1100 0000 0029 4904 4367

ďalej len „Zhotoviteľ“

II. Predmet dodatku

2.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo vedenej u objednávateľa pod číslom 4/3/2021 (ďalej len „pôvodná zmluva“) zo dňa 08.03.2021 v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany sa v súlade s článkom IV. Cena ods. (2) pôvodnej Zmluvy na základe vzniknutej potreby navýšenia rozsahu stavebných prác dohodli, že sa mení a dopĺňa pôvodná Zmluva týmto Dodatkom č. 1 nasledovne:

IV. Cena

5.2 . Pôvodne dohodnutá cena diela v zmysle Zmluvy o dielo č. 4/3/2021:

Cena diela bez DPH:	24 127,58 EUR
DPH 20 %:	4 825,52 EUR
Cena diela vrátane DPH:	28 953,10 EUR

Cena diela sa upravuje takto:

Práce navyč:

Cena diela bez DPH:	2 668,28 EUR
DPH 20 %:	533,66 EUR
Cena diela vrátane DPH:	3 201,94 EUR

Práce menej:

Cena diela bez DPH:	3 180,56 EUR
DPH 20 %:	636,11 EUR
Cena diela vrátane DPH:	3 816,67 EUR

Nová cena diela:

Cena diela bez DPH:	23 615,30 EUR
DPH 20 %:	4 723,06 EUR
Cena diela vrátane DPH:	28 338,36 EUR

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je položkový rozpočet prác menej a prác navyč.

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Ostatné ustanovenie pôvodnej Zmluvy o dielo č. 4/3/2021 zo dňa 08.03.2021 ako aj ostatné položky rozpočtu, ktoré neboli týmto Dodatkom upravené, ostávajú nezmenené a platia v dohodnutom rozsahu v súlade s hospodárskym záujmom zmluvných strán.
- 3.2. Tento Dodatok je vyhotovený v troch origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží jeden originál a objednávateľ dva originály.
- 3.3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 4/3/2021 zo dňa 08.03.2021 a nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 3.4. Tento Dodatok je povinne zverejniteľný a zmluvné strany súhlasia s jeho zverejnením v plnom rozsahu.

Vo Varhaňovciach, dňa: 02.05.2021

V Niereše, dňa: 02.05.2021

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

Mgr. Ľubica Pankievičová, starostka

Radoslav Ivanecký, konateľ