

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 200054

uzavretá podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **Obec Varhaňovce**
Sídlo: Varhaňovce 56, 082 05
IČO 00327956
DIČ 2021296717
Štatutárny zástupca: Mgr. Ľubica Pankievičová, starostka
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK92 0200 0000 0000 2062 7572

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: **Stavoprojekt, s.r.o.**
Sídlo: Jarkova 31, 080 01 Prešov
IČO 31705286
DIČ 2020523494
IČDPH SK2020523494
Štatutárny zástupca: Ing. Vojtech Kačala, konateľ
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK66 5600 0000 0088 0844 6001

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČI. 2 PREAMBULA

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.05.2020 Zmluvu o dielo č. 200054 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je **vypracovanie projektovej dokumentácie Komunikácie v dolnej rómskej osade** so všetkými náležitosťami pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, vrátane výkazu výmer a projektantského rozpočtu stavby.

2.2 V súlade s článkom IV. ods. 2 zmluvy, zmluvné strany spolu súhlasne vyhlasujú, že boli nútené pristúpiť k posunu pôvodne dohodnutého termínu dodania diela z dôvodu spôsobeného vyššou mocou - výskyt a šírenie vírusu COVID-19 a s tým súvisiace mimoriadne opatrenia, ktoré boli na území SR prijaté, v dôsledku ktorých nie je možné získať vyjadrenia príslušných orgánov k stavebnému konaniu a dokončiť dielo v pôvodnom termíne.

ČI. 3 PREDMET DODATKU č. 1

3.1 Premetom dodatku č. 1 k Zmluve je dohoda zmluvných strán na úprave lehoty dodania diela spôsobom uvedeným v tomto dodatku č. 1.

3.2 Článok IV Zmluvy **Lehoty vykonania diela**, ods. 1 sa dopĺňa nasledovne:

- 1.1. Termín vykonania diela sa predlžuje o počet dní vyplývajúcich z vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenska v súvislosti s pandémiou COVID-19 (ďalej aj „Udalosť“) až do dňa, kedy dôjde k uvoľneniu epidemiologických nariadení, resp. ku skončeniu mimoriadnej situácie.
- 1.2. Zmluvné strany nedokážu jednoznačne kvantifikovať konkrétny vplyv tejto Udaloosti na plnenie diela a keďže sa nedajú vylúčiť aj ďalšie nepredvídateľné prekážky, ktoré súvisia s Udaloťou, a ktoré by mohli brániť v plnení zmluvných


záväzkov, Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne informovať Objednávateľa o všetkých takých skutočnostiach, akonáhle sa o nich dozvie a zaväzuje sa prijať také opatrenia, aby sa plnenie mohlo poskytnúť a prijať aj za sťažených podmienok.

- 1.3. Zmluvné strany sa zaväzujú po skončení Udalosti a pominutí jej dopadov na vykonávanie diela bez zbytočného odkladu v dobrej viere rokovať o zmluvných podmienkach dotknutých Udalosťou, najmä o termínoch plnenia a ďalších súvislostiach spojených s plnením zmluvy.
- 1.4. V prípade, ak sa zmluvné strany v lehote do 15 dní odo dňa začatia rokovaní nedohodnú na vyššie uvedenom, alebo ak sa dielo stane z dôvodu Udalosti nesplniteľným do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto dodatku, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy odstúpiť.

ČI. 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
2. Dodatok č. 1 Zmluvy sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach, z toho tri vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 1 Zmluvy prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Vo Varhaňovciach, dňa: 10.06.2020



Objednávateľ
Mgr. Ľubica Pankievičová, starostka

V Prešove, dňa: 10.06.2020



Zhotoviteľ
Ing. Vojtech Kačala, konateľ