

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2014/GB/01/005 na stavbu:
Revitalizácia obce Varhaňovce s dôrazom na príslušníkov MRK

Objednávateľ:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ pre DPH

Štatutárny zástupca:

Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: Anton Štefko, starosta obce

Oprávnený rokovať vo veciach technických: Anton Štefko, starosta obce,

Bankové spojenie

Číslo účtu (IBAN):

Tel.:

E-mail:

Webová stránka:

Obec Varhaňovce

Varhaňovce 26, 082 05 Varhaňovce

00 327 956

2021 296 717

neplatca DPH

Anton Štefko, starosta obce

Ing. Arch. Marek Józef Gryglak, projektant stavby

Prima banka Slovensko

SK62 5600 0000 0004 1225 1009

051 – 778 1117, 0905753168

varhanovce@stonline.sk

www.varhanovce.ocu.sk

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ pre DPH:

Zapísaný:

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach zmluvných:

Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ

Ing. Ján Lietava, ekonomický riaditeľ oblasti Východ

Ing. Ladislav Synak, vedúci prevádzkovej jednotky

Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach technických:

Ing. Marta Janitorová, vedúca OTÚ oblasti Východ

Ing. Ladislav Synak, vedúci prevádzkovej jednotky

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

E-mail:

Webová stránka:

UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava

1423 11 0003/1111

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

ladislav.synak@strabag.com

www.strabag.sk

Zmluvné strany menia a dopĺňajú zmluvu o dielo č. 2014/GB/01/005 zo dňa 24.07.2014

Čl. III. Predmet zmluvy

Dopĺňa sa ďalší bod:

3.1.1 Zmluvné strany rozširujú predmet zmluvy o ďalšie práce, ktoré sú špecifikované v priloženom samostatnom rozpočte.

Čl. VII. Cena predmetu zmluvy

7.6 Cena diela sa upravuje v súvislosti so zmenou predmetu zmluvy podľa bodu 3.1.1 článku III. tohto dodatku č. 1 o náklady za naviac práce nasledovne:

Rekapitulácia ceny diela:

Cena diela podľa ZoD	102 364,32 €
Úprava ceny v dodatku č. 1	+10 428,78 €
Upravená cena diela	112 793,10 €
DPH 20%	22 558,62 €
Cena diela s DPH	135 351,72 €

Naviac práce sú špecifikované v priloženom rozpočte, ktorý tvorí súčasť tohto dodatku č. 1. Uvedené naviac práce sú zatriedené z hľadiska finančného zdroja objednávateľa ako neoprávnené náklady, ktoré budú zhotoviteľovi uhradené z rozpočtu objednávateľa obce Varhaňovce.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2014/GB/01/005 zo dňa 24.07.2014, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2014/GB/01/005 zo dňa 24.07.2014.
Neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 1 tvorí Rekapitulácia ceny diela a rozpočet naviac prác.
3. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni prvého zverejnenia v súlade so zákonom č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
4. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, štyri pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

v Košiciach, dňa 07.11.2014

za objednávateľa :

Anton Štefko
starosta obce

za zhotoviteľa :

Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci

Ing. La
na základe plnej moci

dodatok overili : Ing. Ján Lietava

Eva Kováčová

Rekapitulácia objektov stavby - Naviac práce č.1 - Dodatok č.1 - Neoprávnené náklady

Stavba: Revitalizácia obce Varhaňovce s dôrazom na príslušníkov MRK



Objednávateľ: Obec Varhaňovce, Varhaňovce 26, 082 05 Varhaňovce

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
Revitalizácia obce Varhaňovce s dôrazom na príslušníkov MRK				
1	Naviac práce č.1 - Dodatok č.1 - Neoprávnené náklady	10 428,78	2 085,76	12 514,54
Spolu - Dodatok č.1 - Neoprávnené náklady		10 428,78	2 085,76	12 514,54

ZoD 102 364,32 20 472,86 122 837,18

Celkom ZoD vrátane Dodatku č.1 - Neoprávnené náklady 112 793,10 22 558,62 135 351,72



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

STRABAG

Stavba: Revitalizácia obce Varhaňovce s dôrazom na príslušníkov MRK
Objekt: Naviac práce č.1 - Dodatok č.1- Neoprávnené náklady
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Obec Varhaňovce
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 07.11.2014

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	SO 01 - Chodník	443,83
	Práce HSV	443,83
	ZEMNÉ PRÁCE	309,79
	ZÁKLADY	134,04
	SO 07 - Oprava asfaltového krytu MK	4 718,15
	Práce HSV	4 718,15
	ZEMNÉ PRÁCE	529,55
	SPEVNENÉ PLOCHY	3 384,97
	POTRUBNÉ ROZVODY	164,03
	OSTATNÉ PRÁCE	639,60
	SO 07 - Oprava asfaltového krytu MK - reálny stav nezodpovedá projektovanej výmere	5 266,80
	Práce HSV	5 266,80
	SPEVNENÉ PLOCHY	5 266,80
	<u>Celkom</u>	<u>10 428,78</u>

