



OBEC VARHAŇOVCE

Obecný úrad Varhaňovce 56, 082 05 Varhaňovce

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14.04.2015

v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s nižšie uvedenými údajmi:

1. Objednávateľ : Obec Varhaňovce
Sídlo: Varhaňovce 56, 08205 Varhaňovce
Právna forma: obec
Štatutárny orgán: Mgr. Ľubica Pankievičová – starostka obce
IČO: 00327956
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 0412256010/5600
0412256010/5600
Tel./Fax: 051/778 11 17, 749 54 71 / 051/749 54 72

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
Sídlo: Železničiarska 4, 080 01 Prešov
Právna forma: živnostník
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Mularčík, majiteľ firmy
Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Mularčík, majiteľ firmy
- vo veciach technických: Pavel Dvorščák, vedúci stavebného oddelenia
IČO: 10739254
DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu: 60944-572/0200
Tel./Fax: 051/774 41 62

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany menia a dopĺňajú zmluvu o dielo zo dňa 14.04.2015

Článok 2 **Predmet zmluvy**

Z dôvodu nesúladu medzi projektovou dokumentáciou a skutočnosťou a potrieb zrealizovania nevyhnutných stavebných prác dopĺňajú sa ďalšie body pre dielo **Rekonštrukcia multifunkčného obecného domu – architektonické a stavebné riešenie – časť 2** nasledovne:

2.7 Zmluvné strany rozširujú predmet zmluvy o stavebné materiály a práce, ktoré sú špecifikované v priloženom samostatnom rozpočte. Ide o zámenu stavebných prác a materiálov, ktoré nebolo možné zrealizovať pri riadnom plnení zmluvného rozpočtu podľa Zmluvy o dielo zo 14.04.2015 za nevyhnutné alternatívne stavebné práce, bez

1 z 2



OBEC VARHAŇOVCE

Obecný úrad Varhaňovce 56, 082 05 Varhaňovce

realizácie ktorých by bola ohrozená úspešná kolaudácia diela. Alternatívne stavebné práce boli riadne odsúhlasené projektantom.

2.8 Termín realizácie alternatívnych stavebných prác je do **30.06.2015**

2.9 Rozšírenie predmetu zmluvy o alternatívne stavebné materiály a práce neovplyvní cenu predmetu diela stanovenú v Článku 4 bod 4.1 Zmluvy o dielo a z hľadiska finančného zdroja objednávateľa je toto rozšírenie zatriedené ako neoprávnený náklad, ktorý bude zhotoviteľovi uhradený z rozpočtu objednávateľa obce Varhaňovce a nemá žiadny vplyv na záväzný časový rámec realizácie, rozpočet, ani na celkové merateľné ukazovatele projektu.

Rozpočtová cena podľa ZoD:	28 718,15 € bez DPH
DPH 20 %:	5 743,63 €
Cena celkom vrátane DPH:	34 461,78 € s DPH

P. č.	Názov	Cena bez DPH v Eur	DPH 20 % v Eur	Cena celkom vrátane DPH v Eur
1.	Zrealizované práce podľa súpisu vykonaných prác	26 472,33	5 294,47	31 766,80
2.	Rozpočet alternatívnych prác	2 245,82	449,16	2 694,98
	Spolu	28 718,15	5 743,63	34 461,78

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 14.04.2015, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo zo dňa 14.04.2015.
3. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 1 tvorí Rozpočet alternatívnych prác a Súpis vykonaných prác.
4. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni prvého zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
5. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Objednávateľ

Vo Varhaňovciach, dňa 10.06.2015

Zhotoviteľ

V Prešove, dňa 11.06.2015