DODATOK C. 2 K ZMLUVE O DIELO ZO DNA 13.10.2023
uzavreta v stlade s ustanovenim § 536 anasl. zdkona &, 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva®) medzi

Objednavatel: Obec Varhanovce

Sidlo: Varhanovce 56, 082 05 Varhanovce
Statutarny zastupca:  Ing. René Dancak

ICO: 00327 956

DIC: 2021296717

Bankoveé spojenie: Vieobecna tverova banka, a.s.
IBAN: SK56 0200 0000 0047 1142 4254

Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:
a} zmluvnych:
b} technickych:

(dalej len “"Objednavatel ")

a

Zhotovitel” L&M Gold s.r.o.

Sidlo: Jenisejska 45A, 040 12 Bratislava

Statutarny organ: Marek Balog, konate!

Zapisany v: OR OS Kosice |, Oddiel Sro, vlioZka ¢. 54320/V
1ICo: 54 581 460

DIC: 2121740379

ICDPH: SK2121740379

Bankové spojenie: Vieobecna Gverové banka, a.s.

Cislo aétu: SK55 0200 0000 0047 0054 7953

Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych: Marek Balog
b) technickych: Marek Balog
Cislo telefénu: +421 944 351 555
Cislo faxu: -
Email: ondrejhrasko52 @gmail.com

(dalej len ,Zhotovitel”)



21

2.2,

2.3,

3.1

3.2

3.3

3.4

Clanok il
Vychodiska dodatku

Zmiuvné strany uzavreli difa 13.10.2023 Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva®), na
zaklade ktorej sa Zhotovitel zaviazal zrealizovat stavebné price v ramci projektu
financovaného z Operalného programu fudské zdroje na predmet zdkazky: ,Varhafovce ~
Komunikdcie v rédmskej osade — 3. etapa”, a Objednavatel sa zaviazal zaplatit za dodané
stavebné prace dohodnut( cenu diela.

Zmluvné strany sa v sulade s Clankom XV, bod 15.5 dohodli na zmene Zmluvy spdsobom
vymedzenym v Cldnku Il tohto Dodatku &. 2 {dalej len , Dodatok 2°).

Zmluvné strany Dodatok €. 2 k Zmluve o dielo zo dila 13.12.2023 uzatvaraji v zmysle §18 ods.
1 pism. b), pism. c) a pism. e) zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a
dopinenfi niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov.

Clanok K.
Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je zmena pbévodne] zmluvy, ktord vyplynula z realizécie stavebnych

prac, v dosledku existencie technicky pevného panelového podlofia pod existujlcou
komunikéciou v mieste realizécie diela,

Zmluvné strany sa dohodli na zrealizovani zmeny stavebnych prac v zmysle prilohy €. 2 tohto
dodatku, ktoré vznikli pri realizdcii diela, sd nevyhnutné a nie st zahrnuté do povodnej zmiuvy.
Ide o nutnost vzajomnej zamenitelnosti navrhovanych stavebnych prac sdvisiacich
s rekonStrukciou jestvujicej komunikdcie v rdmci stavebného objektu SO01. Panelové podloZie
v predmetnych dsekoch vykazuje dostatofnd anosnost, pevnost a po technickej stranke
predstavuje vhodné podloZie pre aplikaciu vrstiev asfaltového povrchu. V miestach, kde je
znalny pokles panelového podlozia dbjde k odstraneniu znehodnoteného a technicky
nevyhovujliceho panelového podloZia a vyhotovi sa na novo skladba miestnej komunikacie
(vozidlovej). Dévodom navrhovanej zmeny si stiesnené pomery na jedinej pristupovej
komunikacii do horného osidlenia, kde prebieha rekonstrukcia miestnej komunikacie, ¢o mé
za nasledok komplikdcie v zabezpeleni pristupu zachrannych zloZiek do osidlenia, ako aj
priebeZny pohyb motorovych vozidiel v lokalite obyvanej obyvatelmi MRK. Opierajiic sa o
vy33ie uvedené a situdciu na jedinej pristupovej ceste do horného osidlenia MRK, by v pripade
realizovania vybdrania panelového podiofia v celom dseku, bola znemoinend prevadzka
motorovych vozidiel.

Zamenené stavebné prace sU 3pecifikované v priloZenom samostatnom rozpolte —
VARHANOVCE-KOMUNIKACIE V ROMSKEJ OSADE 3. etapa — zmena a st riadne odsthlasené
projektantom a stavebnym dozorom. V sGlade s uvedenym sa zmluvné strany dohodli na
zmene prilohy €. 1 k Zmluve , polozkovity rozpoZet podfa vykazu vymer pre stavbu v listinnej a
elektronicke] podobe (CD nosi€)” a to v rozsahu uvedenom v prilohe k tomuto dodatku
,YARHANOVCE-KOMUNIKACIE V ROMSKEJ OSADE 3. etapa - zmena”.

Zamenené stavebné prace ovplyviiuju cenu predmetu diela stanovent v Clanku V. bod 5.1
Zmluvy. Zmenou sa nemeni charakter zmluvy, nedochadza k podstatnej zmene pbvodnej
zmluvy a predmetna zmena nemd Ziadny vplyv na stanovené ciele projektu, meratelné
ukazovatele projektu, ani na termin ukonéenia realizicie projektu.



3.5

Nazov

Stavba:
Objekt:

Stavba:
Objekt:

4.1.

4.2.

4.3,

4.4,

4.5.

4.6

Finan¢ny prehlad odpocitanych a pripocitanych poloZiek rozpoétu:

CenabezDPH DPH20% Cenacelkom
v Eur v Eur s DPH v Eur
Varhariovce — Komunikacie v rémskej osade — 3. etapa 25030,09 5006,02 30 036,11
01 — Nezrealizované prace
Varhanovce — Komunikacie v rémskej osade — 3. etapa 24 984,68 4996,94 29981,62

01 — Naviac prace

Pri_doplneni jednotkovych cien odpocitanych a pripoéitanych poloZiek do celkového
rozpo€tu stavby cena diela uvedena v Clanku V. bod 5.1 Zmluvy sa zniZi a ¢ini:
Celkova cena bez DPH: 254 087,59,- €

DPH 20%: 50 817,52,- €
Cena s DPH: 304 905,11,- €
Clanok IV.

Zavereéné ustanovenia

Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli v tomto Dodatku &. 2 vypustené, nahradené alebo inak
zmenené alebo upravené, zostévaju nedotknuté.

Dodatok €. 2 tvori neoddelitelnd stucast zmluvy o dielo zo dfta 13.10.2023.

Neoddelitefnt sicast Dodatku €. 2 tvori rozpocet odpotitanych a pripoéitanych poloziek —
, VARHANOVCE-KOMUNIKACIE V ROMSKEJ OSADE 3. etapa - zmena.”

Dodatok €. 2 nadobudne platnost diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a uéinnost
diiom nasledujicim po dni jeho zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Dodatok €. 2 je vyhotoveny v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych dva (2) obdrzi objednavatel a
dva (2) zhotovitel.

Prilohy:
Priloha €. 1: VARHANOVCE-KOMUNIKACIE V ROMSKEJ OSADE 3. etapa —zmena
Priloha ¢&. 2 : Uprava vzorového rezu

M-42,0023 \ T A%.00,0083
-}
V Ing. René Dancak Marek Balog
Starosta obce Konatel spolocnosti



_REKAPITULACIA STAVBY
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Kod: 1
Stavba: VARHANOVCE-KOMUNIKACIE V ROMSKEJ QSADE 3. etapa - supis vykonanych prac
JKSQ: KS:
Miesto: Varha Datum: 22.12. 2023
Cbjednavater: ICo:
IC DPH;
Zhotovitel: ICo:
L&M GOLD, s.r.o. IC DPH:
Projektant: 1E0:
EjproM - Martin Mag I& DPH:
Spracovatel: i iEo:
L&M GOLD, s.r.0. ' I€ DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 115 190,502
Sadzba dane Zaklad dane VySka dane
DPH zakladna 20,00% 0,000 0,000
znizena 20,00% 115 190,502 23 038,100
Cena s DPH EUR 138 228,602
Projektant - Spra'ddvfat'é'l’- T )
Datum a podpis: Petiatka . _ Datumapodpis: . Petiaka
Objednavatef  Zhotovitef
Pand
s
Datum a podpis: . _Pediatka O] Petiatka



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: 1
Stavba: VARHANOVCE-KOMUNIKACIE V ROMSKEJ OSADE 3. etapa - supis vykonanych prac
Miesta: Varhanovce Datum: 22.12. 2023
Objednavatel: Projektant: EjproM - Martin Magda
Zhotoviter: L&M GOLD, s.r.o. Spracovatel: L&M GOLD, s.r.0.
Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
Naklady z rozpoctov 115190,50 138228,60
1 S0 01 - Povodny rozpocet 115235, 138283,02
2 §0 01 - Naviac prace 2498468 29081,62
3 80 01 - Nezrealizovane prace -25030,09 -30036,11
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KRYCI LIST ROZPOGTU

Stavba:

VARHANOVCE-KOMUNIKACIE V ROMSKEJ OSADE 3. etapa - supis vykonanych prac

Objekt:
1 - 50 01 - Povodny rozpocet

JKSO:

Miesto: Varhanovce

Objednavatel:

Zhotovitel:
L&M GOLD, s.r.o

Projektant:
EjproM - Martin M

Spracovatel”
L&M GOLD, s.r.o.

Poznamka:

Cena hez DPH

DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

KS:
Datum:

ICo:
IC DPH:
IEo:
IC DPH:
160
IC DPH:

1Ico:
IC DPH;

Zaklad dane Sadzba dane

0,000 20,00%
116 235,810 20,00%

v EUR

22.12.2023

115 235,910

Vyska dane
0,000
23 047,182

138 283,092

* Spracovatel

_ Peliatka _ Datum a podpis:
""" Zhotovite”
_Petiatka  Datuma
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_ Petiatka

_Petiatka



‘PC Typ

ROZPOCET

Stavba:

Objekt:

Miesto:

VARHANOVCE-KOMUNIKACIE V ROMSKEJ OSADE 3. etapa - supis vykonanych prac

1-80 01 - Povodny rozpocet

Objednavatel

Zhotovitel:

Naklady z rozpoétu

D

Kod

Varhanovce

&M GOLD, s.r.o.

P

D‘!

K 113106121

K 122202209

S Ko113107222

K 113107242

'K ;122202202

K :132201101

K 132201108

f K 162601102

K ‘180402111

K 1181101101

K 181101102

K 181301101

D1

*Rozobratie diazby pre chodcov z beton. diazdic alebo

‘tvarnic

" 'Odstranenie podkladov alebo kirytaviriéméniva ;:irv hr.j

:100-200 mm, nad 200 m2

* 1Odstranenie podkladov alebo I;rytov iiviéﬁﬁch hr, 50-

00 mm, nad 200 m2

Odkopavky pre cesty v horn. fr. 3 nad 100 do 1 000 m3

Pripiatok za Ieplvnst’ hurn tr 3 pre cesty

Hlbeme ryh irka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3

Priplaiok za leplvost’ hornlny tr.3v ryhach $.do 60 cm

4
Ulozeme sypanmy na sklédku

Zalozenle parkového trévmka vysevom v rowne

Uprava piane v zarezoch v hermn. tr. 1-4 bez zhutnenia

‘Vodorovne p mlestnenle vykopu do 5000 m hom. tr. 1-

Datum:

Projektant:

Spracovatel:

Mnozsivo J.cena [EUR]

22,12. 2023
EjproM - Martin
Magda

L&MW GOLD, s.r.o.

Cena celkom {EUR]

Uprava plane v zarezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnenim

;Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10

:cm

| K 183403153

Obrobeme pody hrabanlm v rowne

5. K 005724000

17

18

20
j21f

25 K 917862111

126, K 592174510

19§

22

D

Zmes travna parkova 5|dhskova

16 K 212571111

k 212572111

K 286112250 ;
?Tratlvody z drenéinych rarok plastovych ﬂeml-)i-i-n_yéh_D A

K 212756116

b

K
K

K

D1

Vyp!n tratlvodov étrkopleskom tnedenym 7

Lézko pre trailvod 20 §trkop1esku tnedeného

urka PVC drenézna flexibiind d 160 mm

1160 mm bez l6zka

D1
564851114
564861111

573111112

23 K 577142212

24 K 577156222

D

D1
Podklad 20 Sirkodrte hr. 180 mm
Podklad zo0 strkadrte hr 20 cm

Postrek #iv. infi itraény s posypom kam. z asfaltu 1","0
k m2

IB én asfalt. tr. 2 stred. AC1 1( ABS), hrub AC16(ABH)
ACB{ABJ) 8.nad 3 m hr.5cm

Asfaltovy betén ABVH Il hr. 70 mm, &. nad 3 m

Osademe chodnik. obrubnika beténového stOJateho s

opomu do 162ka z betdnu

115 235,910

10 213,678

m2 18, ooo' 28,746
m2 1643.000 1799,085
m2 1643,000 1914 095,
m3 410, 750 2,347 1169 4052
Com 410750 0,945 388, 169,
m3 71,200 28,174 2 005, 989
m3 71,200 7,059 566,681
m3 481, 950 2,511 1210176
T ms 431 950 o574 276 639
m2 146, ooo 0,686 79 576

L m2 116,000 0,197 22, 352
m2 0,347 570,121,
m2 116,000’ 1,267 146,972,

© m2 | 116,000 0,152 17632
kg 3,654 4,803, 17,550
3780, 720
m3 44,500 3,426 15245
 m3 17,800 32 375‘ 576 275
m 356,000 4,803 1 709 asa

m 356,000 3.770: 1342,120
65 925 375
- m2 1 643, ooo 5,133 - 8433, 519‘
m2 | 1 643 000 5,684 9 338 812
m2 1 643,000 0,674 1107,382
m2 1 643,000 11,779] 19 352 8975
m2 1 643,000' 16,855 27 602 765?
35 316,137

m 534,000/ 6,005 3 687,270
kus | 539,340 4803 2 590, 4501

Obrubnlk chodnlkovy ABO 2- 15 100x15x25
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PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
‘o7 K 919735111 ,Rezanie stavajiceho Zivitného krytu alebo podkiadu hr. m 6,000" 2,6135 15,6781
'Osadenie priekop. #{abu z bet. tvarnic 8. 500-800 mm 3
| 28] K 835112211 'do lazka z bet. tr. C 12/15 hr, 100 mm m 30,000, 8406, 252,180,
281 K /9650821080 Zvysenie Gnosnosti podioZiana poZadovanych 45 MPA ks 1643,008. 1,135 1 864,805‘
30 K 979082213 Vodorovna doprava sute po suchu do 1 km t 683,488, 1,293 883,750
31 i K 3979082219 Priplatok za kazdy dzlsi 1 km sute t 6 151 ,392: 0,275 1 691,633
32 K }979088110 Poplatok za ufoZenie sute a vyb. hmét na skladku t 683,4885 30,962 21 162,155
33 K 998225111 Erl;orats;:i;:;ot pre pozemné kemunikécie a plochy letisk, ¢ 9 901,69(}% 1,666= 3168216
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KRYCI LIST ROZPOETU

Stavba:

VARHANOVCE-KOMUNIKACIE V ROMSKEJ OSADE 3. etapa - supis vykonanych prac

Objekt:
2 - SO 01 - Naviac prace

JKSO:
Miesto: Varhanovce

Objednavatel:

Zhotovitel:
L&M GOLD, s.r.o.

Projektant:
EjproM - Martin Magda

Spracovatel;
L&M GOLD, s.r.o.

Poznamka:

Cena bez DPH
Zaklad dane

BPH zakladna 0,000

znizena 24 984,680
‘Cena s DPH EUR
Projektant i ~ Spracovatef
Datum a podpis: venw . . PeCiatka  Datum apodpis;
Objednavatel T "7 Zhotovitr”
Datumapodpis: ~~  Pefiatka . batumag
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KS:

Datum: 22.12.2023

ICo:
I& DPH:

IC0:
I& DPH;

ICO:
I€ DPH:

[efeX
IC DPH:

24 984,680

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Vyska dane
0,000
4 996,936

.. Petiatka



ROZPOGET

Stavba:

VARHANOVCE-KOMUNIKACIE V ROMSKE) OSADE 3. etapa - supis vykonanych prac

‘kamefiom v odkopavkach - betoriovy Zlab

Strana 2z 2

Objekt:
2 - SO 01 - Naviac prace
Miesto: Varhanovee i Datum: 22.12.2023
|
o ? . EjproM - Martin

Objednavatel | Projektant: Magda
Zhotovitel: L&M GOLD, s.r.o. f Spracovatel: L&M GOLD, s.r.o.
PC Typ Kad e 0 Mnosstvo  JcenafEUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 24 984,680

o D1 D1 - 9116,120
: K 1979082213 Vodorovna doprava sute po suchu do 'E km t 245,600 1 293: 37,
2 K 1979082219 Prlpiatok za katdy d‘alsr 1 kam sute t 2 210,400! 0 275: 607,860
t'3 K ‘979088110 Poplatok za uloZenie sute a vyb. hmét na skladku i 245 500: 30,962; 7 604,267
L4 K 1998225111 Eresun hmét pre pozemne komunikacie a plochy letisk, t 382, 000 1,666! 586,432
| i o ‘kryt ZiviEny ) B o ; o

p HSV Prace a dodavky HSV 15 868,560

o 1 Zemne  prace N 15 868,560
’ f 'Odstraneme padkladu v ploche nad 200 m2 z betdnu

5. K 1133072328 prosteho hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t m2 598,200 20‘0005 11 864.000

6 K 120001122.8 Buranle konatrukdcii z betonu prosteho prekladaneho m3 114,840 34‘00(}% 3 804,560



KRYCI LIST ROZPOGTU

Stavba:
VARHANOVCE-KOMUNIKACIE V ROMSKEJ OSADE 3. etapa - supis vykonanych prac

Objekt:
3 - 80 01 - Nezrealizovane prace

JKSO:
Miesto: Varhanovce

Objednavatel:

Zhotovitel:
L&M GOLD, s.r.0.

Projektant:
EjproM - Martin Magda

Spracovatel:
L&M GOLD, s.r.o.

Poznamka:

KS:
Datum:

oo}
IC DPH;
ICO:
IC DPH:
ICo:
I& DPH:

ICo:
IC DPH:

22.

12. 2023

Cena bez DPH -25 030,088

Zéklad dane Sadzba dane Vyska dane

DPH zakladna 0,000 20,00% 0,000

zZnizena -25 030,088 20,00% -5 006,018

éCena s DPH v EUR -30 036,106

Projektant ] ~ Spracovatel

Datum a podpis: ... Petiatka __ Datum a podpis: ___ Petiatka
Objednavatel T o T Zhotovitef
|

Datumapodpis: Pediatka  Datuma pod ) - .~ Petiatka
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ROZPOGET

Stavba:

VARHANOVCE-KOMUNIKACIE V ROMSKEJ OSADE 3. etapa - supis vykonanych prac

Objeki:

3 - S0 01 - Nezrealizovane prace

Miesto:
Objednavatel

Zhotovitel:

PC Typ Kad

Varhanovce

L&M GOLD, s.r.o.

Poy

Naklady z rozpoctu

D D1

DA

K 113107222

Odstranenie podkla&év alebokrytov z kameniva drv. hr.
100-200 mm, nad 200 m2

i 2 - K 113107242

Odstranenie podkEadov alebo krytov zwmnych hr. 50-
100 mm, nad 200 m2

Odkopavky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3

|
|
|
i
1

Datum:

Projektant:

Spracovatel

22.12. 2023

EjproM - Martin
Magda
L&M GOLD, s.r.o.

4 K 122202209 Priplatok za ieplvost’ horn tr.

5 [ K 181101102 Uprava plane v zérezoch v homn. tr. 1-4 so zhutnenim
76 7 K”‘1871 3611[;[ Egiﬁrestrette omlce sklon do 'I 5 do 500 m2 hr. do 10
7 K 564851114 Podklad zo Stikodrte hr. 180 mm
8| K 564861111 PodkladzoStkodriehr.20em
7?3 g'iKi ‘57456327213 o .Vodorovna doprava sute po suchu do 1 km

10 . K 979082219 Priplatok za kaZdy cfaléi 1 km sute.

11 K 1979088110 (Pop]atck za uloZenie sute a vyb. hmét na skladku
'12 . K 1998225111 'F::;szt:&;?;ot pre pozemne komunikacie a p'i'(')'chy letisk,
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-352.000;

3nozst\m J.cena [EUR] Cena celkom [EUR}

-25 030,09
o ) :-25 030,088
m2 | -1043,000 1,005 -1142,085
m2 | -1043,000 1,165 -1215,005
o e 2347‘ R :1 o
T m3 -410.750 0945’ 388150
m2 | -1643,000 0,347, 570,121
m2 -116,000 1,267 146,372
‘m2 | 1043000 5433 -5353,719
m2 1043000 5684 5028412
v 248800 1293 317561
t -2210,400 0275 607,860
¢ -245 600 30,962 -7 604,267

t 1,666

-586,432



