

## Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 01/2020

uzavretá podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

### Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **Obec Varhaňovce**  
Sídlo: Varhaňovce 56, 082 05  
IČO 00327956  
DIČ 2021296717  
Štatutárny zástupca: Mgr. Ľubica Pankievičová, starostka  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
IBAN: SK92 0200 0000 0000 2062 7572

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: **VodoKap – SK, s.r.o.**  
Sídlo: Jarková 3196/28, 080 01 Prešov  
IČO 36495654  
DIČ 2021860445  
IČDPH SK2021860445  
Štatutárny zástupca: Ing. Marián Pekarovič, konateľ  
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Prešov  
IBAN: SK28 75000 0000 0040 1292 0291

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### Čl. 2 PREAMBULA

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.6.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2020 z 18.3.2020 (ďalej len „Zmluva“). Predmetom zmluvy je **vypracovanie projektovej dokumentácie Varhaňovce – rozšírenie vodovodu** so všetkými náležitosťami pre územné konanie a stavebné povolenie a realizáciu stavby, vrátane výkazu výmer a projektantského rozpočtu stavby.

2.2 V súlade s článkom 3., ods. 1.3 Dodatku č. 1 zmluvy, z dôvodu pominutia dopadov na vykonávanie diela v súvislosti s uvoľňovaním mimoriadnych opatrení na území SR, sa zmluvné strany na základe rokovaní dohodli na novom termíne na dodanie diela.

### Čl. 3 PREDMET DODATKU č.2

3.1 Predmetom dodatku č.2 k Zmluve je dohoda zmluvných strán na stanovení novej lehoty dodania diela z dôvodu pominutia dopadov na vykonávanie diela v súvislosti s mimoriadnou situáciou výskytu a šírenia ochorenia COVID-19 a to spôsobom uvedeným v tomto dodatku č.2.


3.2 Článok IV Zmluvy **Lehoty vykonania diela**, ods. 1 sa stanovuje nasledovne:

1.1. Termín vykonania diela: **najneskôr do 30 kalendárnych dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 2

#### Čl. 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
2. Dodatok č.2 Zmluvy sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach, z toho tri vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č.2 Zmluvy prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Vo Varhaňovciach, dňa: 28.4.2021



Objednávateľ  
Mgr. Ľubica Pankievičová, starostka

V Prešove, dňa: 28.4.2021



Zhotoviteľ  
Ing. Marián Pekarovič, konateľ