


108/2010

Dodávateľ IČO: 37531492 Ing. František SABOL - F E S A B Petrovany 451 082 53 Petrovany Mobil: 0905 263373 Prevádzka: Petrovany 451 E-mail: FESAB@msn.com Tel.: 051 7797995 Fax.: 051 7797995 Peňažný ústav: VUB Prešov Číslo účtu/kód: 1443821355/0200 IBAN: SK82 0200 0000 0014 4382 1355 DIČ: 1020742921 Stredisko: IČ DPH: SK1020742921 SWIFT: č. Žo-2005/03002/2/ZSE, č. živ. reg. 707-18744 Živn. sp.č.: OÚ-B2000/59649/002ZHD, reg.č.4062/2000	FAKTÚRA č. 2010005 Konštantný symbol: 308																																																																																																																																																																
Objednávka č./dátum: 1/2010/15.03.2010 Dodací list č.: 2010005 Spôsob dopravy: vlastna Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 00327956 OBEC Varhaňovce Varhaňovce 082 05 Šarišske Bohdanovce Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																																																																																																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Dátum splatnosti:</td> <td style="width: 20%;">25.04.2010</td> <td style="width: 30%;">Dátum vyhotovenia:</td> <td style="width: 20%;">11.04.2010</td> </tr> <tr> <td>Daňová povinnosť:</td> <td>08.04.2010</td> <td>Dátum dodania:</td> <td>08.04.2010</td> </tr> </table>		Dátum splatnosti:	25.04.2010	Dátum vyhotovenia:	11.04.2010	Daňová povinnosť:	08.04.2010	Dátum dodania:	08.04.2010																																																																																																																																																								
Dátum splatnosti:	25.04.2010	Dátum vyhotovenia:	11.04.2010																																																																																																																																																														
Daňová povinnosť:	08.04.2010	Dátum dodania:	08.04.2010																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 10%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH MJ</th> <th style="width: 10%;">Zľava</th> <th style="width: 10%;">Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">V zmysle Zmluvy o dielo č. 1/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Akcia Multifunkčné ihrisko - Varhaňovce</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Vám fakturujem:</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5.</td> </tr> <tr> <td>plocha 500 m2. hr. 250 mm</td> <td>m2</td> <td>628,150</td> <td>2,40</td> <td>19,00</td> <td>0,456</td> <td></td> <td>1 507,56</td> </tr> <tr> <td>VAnkuše zhutnene pod zaklady zo štrkopiesku</td> <td>m3</td> <td>4,200</td> <td>23,31</td> <td>19,00</td> <td>4,4289</td> <td></td> <td>97,90</td> </tr> <tr> <td>Beton základových konštrukcií a pätiék prostý tr. C16/20</td> <td>m3</td> <td>35,000</td> <td>86,96</td> <td>19,00</td> <td>16,5224</td> <td></td> <td>3 043,60</td> </tr> <tr> <td>Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie -šalovacie dielce</td> <td>m</td> <td>120,000</td> <td>4,92</td> <td>19,00</td> <td>0,9348</td> <td></td> <td>590,40</td> </tr> <tr> <td>Výstuž zákl. konštrukcií z ocele tr 10505</td> <td>t</td> <td>0,690</td> <td>111,00</td> <td>19,00</td> <td>21,09</td> <td></td> <td>76,59</td> </tr> <tr> <td>Podklad drvený fr. 0-4 mm, hr 30 mm</td> <td>m2</td> <td>628,150</td> <td>1,63</td> <td>19,00</td> <td>0,3097</td> <td></td> <td>1 023,88</td> </tr> <tr> <td>Podklad z kameniva fr. 8-16 , po zhutnení hr. 120 mm</td> <td>m2</td> <td>628,150</td> <td>3,10</td> <td>19,00</td> <td>0,589</td> <td></td> <td>1 947,27</td> </tr> <tr> <td>Podklad z kameniva fr. 32-63 po zhutnení hr. 210 mm</td> <td>m2</td> <td>628,150</td> <td>8,60</td> <td>19,00</td> <td>1,634</td> <td></td> <td>5 402,09</td> </tr> <tr> <td>Presun hmôt s krytom z kameniva</td> <td>t</td> <td>444,000</td> <td>1,22</td> <td>19,00</td> <td>0,2318</td> <td></td> <td>541,68</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Informatívna čiastka celkom : 510 179,29 SKK</td> <td>V sadzbe 0 %</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td>V sadzbe 19 %</td> <td style="text-align: right;">14 230,97</td> <td style="text-align: right;">2 703,88</td> <td></td> <td style="text-align: right;">16 934,85</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Celkom</td> <td style="text-align: right;">14 230,97</td> <td style="text-align: right;">2 703,88</td> <td></td> <td style="text-align: right;">16 934,85 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom bez DPH	V zmysle Zmluvy o dielo č. 1/2010								Akcia Multifunkčné ihrisko - Varhaňovce								Vám fakturujem:								Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5.								plocha 500 m2. hr. 250 mm	m2	628,150	2,40	19,00	0,456		1 507,56	VAnkuše zhutnene pod zaklady zo štrkopiesku	m3	4,200	23,31	19,00	4,4289		97,90	Beton základových konštrukcií a pätiék prostý tr. C16/20	m3	35,000	86,96	19,00	16,5224		3 043,60	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie -šalovacie dielce	m	120,000	4,92	19,00	0,9348		590,40	Výstuž zákl. konštrukcií z ocele tr 10505	t	0,690	111,00	19,00	21,09		76,59	Podklad drvený fr. 0-4 mm, hr 30 mm	m2	628,150	1,63	19,00	0,3097		1 023,88	Podklad z kameniva fr. 8-16 , po zhutnení hr. 120 mm	m2	628,150	3,10	19,00	0,589		1 947,27	Podklad z kameniva fr. 32-63 po zhutnení hr. 210 mm	m2	628,150	8,60	19,00	1,634		5 402,09	Presun hmôt s krytom z kameniva	t	444,000	1,22	19,00	0,2318		541,68				Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 510 179,29 SKK			V sadzbe 0 %	0,00	0,00		0,00	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 19 %	14 230,97	2 703,88		16 934,85				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				Celkom	14 230,97	2 703,88		16 934,85 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom bez DPH																																																																																																																																																										
V zmysle Zmluvy o dielo č. 1/2010																																																																																																																																																																	
Akcia Multifunkčné ihrisko - Varhaňovce																																																																																																																																																																	
Vám fakturujem:																																																																																																																																																																	
Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5.																																																																																																																																																																	
plocha 500 m2. hr. 250 mm	m2	628,150	2,40	19,00	0,456		1 507,56																																																																																																																																																										
VAnkuše zhutnene pod zaklady zo štrkopiesku	m3	4,200	23,31	19,00	4,4289		97,90																																																																																																																																																										
Beton základových konštrukcií a pätiék prostý tr. C16/20	m3	35,000	86,96	19,00	16,5224		3 043,60																																																																																																																																																										
Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie -šalovacie dielce	m	120,000	4,92	19,00	0,9348		590,40																																																																																																																																																										
Výstuž zákl. konštrukcií z ocele tr 10505	t	0,690	111,00	19,00	21,09		76,59																																																																																																																																																										
Podklad drvený fr. 0-4 mm, hr 30 mm	m2	628,150	1,63	19,00	0,3097		1 023,88																																																																																																																																																										
Podklad z kameniva fr. 8-16 , po zhutnení hr. 120 mm	m2	628,150	3,10	19,00	0,589		1 947,27																																																																																																																																																										
Podklad z kameniva fr. 32-63 po zhutnení hr. 210 mm	m2	628,150	8,60	19,00	1,634		5 402,09																																																																																																																																																										
Presun hmôt s krytom z kameniva	t	444,000	1,22	19,00	0,2318		541,68																																																																																																																																																										
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																																																																																																										
Informatívna čiastka celkom : 510 179,29 SKK			V sadzbe 0 %	0,00	0,00		0,00																																																																																																																																																										
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 19 %	14 230,97	2 703,88		16 934,85																																																																																																																																																										
			Oslobodené	0,00			0,00																																																																																																																																																										
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																																																																																																																										
			Celkom	14 230,97	2 703,88		16 934,85 EUR																																																																																																																																																										
Dodávku prác prevzal: Faktúru prevzal: Vystavil: Ing. Sabol		Ing. František SABOL fesab 082 53 Petrovany 451 tel./fax: 051/7797 995 mobil: 0905 263373 																																																																																																																																																															

YJFSEM080055, 6.00.551, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

DEXIA - 8934,85 - 21.9.10
 DEXIA 4000 - 24.1.11
 DEXIA 4000 - 2.5.11